



Provincia di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

n. 104 del 12/08/2021

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EVENTO ALLUVIONALE DEL 27 LUGLIO 2021 LUNGO LE SS.PP. 5-10-11-14. AFFIDAMENTO LAVORI IMPRESA MARTINO FONTANA SRL CUP G17H21025970003 - CIG. 8868515219.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **dodici** del mese di **agosto** alle ore **16:25**, nella sede della Provincia di Como, il PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, Sig. **BONGIASCA FIORENZO** con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE **PETROCELLI ANTONELLA**

ADOTTA

la deliberazione di seguito riportata

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EVENTO ALLUVIONALE DEL 27 LUGLIO 2021 LUNGO LE SS.PP. 5-10-11-14. AFFIDAMENTO LAVORI IMPRESA MARTINO FONTANA SRL CUP G17H21025970003 - CIG. 8868515219.

IL PRESIDENTE

class. 11.15.02
fasc. 55/2021

Premesso che:

- in materia di lavori pubblici, l'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 prevede:
 - al comma 1, che "in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento ed il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 200.000,00 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità";
 - al comma 2, che "l'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente";
 - al comma 3, che "il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzioni delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base dei prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati;
 - al comma 4, che "il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa ed all'approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni ";
 - al comma 5 che "qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata";

- in materia di principi di gestione e di controllo nella gestione negli impegni di spesa, l'art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 - **come modificato dall'art. 1 comma 901 della Legge 145/2018** - prevede che "Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, ((...)) entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalita' previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e),

prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.

Considerato che con rapporto n. **31410** in data **03.08.2021**, il geom. Sergio Galli - Responsabile del Servizio Manutenzione Strade - Settore Infrastrutture a rete e puntuali ha trasmesso:

- verbale di accertamento di somma urgenza, redatto in data 27.07.2021 dal geologo dott. Davide Semplici unitamente al Capo Cantoniere di Zona Pasquale Giardiello, dipendenti della Provincia di Como - ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 relativo ad un intervento di somma urgenza dove si specifica che:

1. in data 27 luglio 2021, a seguito dell'evento alluvionale verificatosi nella stessa giornata, sono stati eseguiti sopralluoghi lungo le strade provinciali afferenti le zone manutentive dell'Alto Lago e Valli del Ceresio, accertando la presenza di dissesti al patrimonio stradale provinciale come di seguito meglio precisato:

• **SP. 5 DONGO-GARZENO nei Comuni di Dongo e Garzeno:**

- distacco di materiale lapideo, terrigeno e vegetale da alcuni versanti soprastanti e sottostanti la strada, con conseguente caduta in carreggiata di detriti e piante d'alto fusto;
- occlusione di numerosi tombotti, griglie e caditoie di raccolta e smaltimento acque meteoriche stradali;

• **SP. 10 DELLA VAL CAVARGNA nei Comuni di Cavargna, San Nazzaro V.C., San Bartolomeo V.C., Cusino:**

- distacco di materiale lapideo, terrigeno e vegetale da alcuni versanti soprastanti e sottostanti la strada, con conseguente caduta in carreggiata di detriti e piante d'alto fusto;
- occlusione di numerosi tombotti, griglie e caditoie di raccolta e smaltimento acque meteoriche stradali;

• **SP. 11 DELLA VAL REZZO nei Comuni di Cavargna, Val Rezzo, Corrido:**

- grave fessurazione di porzione di parete rocciosa, con distacco e caduta di frammenti litici sulla carreggiata stradale;
- lesioni a porzioni di manufatti di sostegno stradale, con spanciamiento dell'arco murario ed espulsione di conci;
- distacco di materiale lapideo, terrigeno e vegetale da alcuni versanti soprastanti la strada, con conseguente caduta in carreggiata di detriti e piante d'alto fusto
- occlusione di numerosi tombotti, griglie e caditoie di raccolta e smaltimento acque meteoriche stradali;

• **SP. 14 SAN FEDELE-OSTENO-PORLEZZA nei comuni di Laino, Claino con Osteno:**

- lesioni a porzioni di manufatti di sostegno stradale, con spanciamiento dell'arco murario ed espulsione di conci;
- distacco di materiale lapideo, terrigeno e vegetale da alcuni versanti soprastanti la strada, con conseguente caduta in carreggiata di detriti e piante d'alto fusto
- occlusione di numerosi tombotti, griglie e caditoie di raccolta e smaltimento acque meteoriche stradali;

2. permane una condizione di pericolo con elevato rischio di incolumità per il transito dei veicoli lungo le strade sopracitate;

3. che, pertanto, è necessario intervenire a salvaguardia della pubblica e privata incolumità e per il ripristino immediato della circolazione stradale mediante l'attivazione

di un pronto intervento per lavori di asportazione detriti rovinati sulle carreggiate, taglio ed asportazione piante e ceppaie pericolanti, disaggio ed asportazione porzioni di parete rocciosa in precarie condizioni di stabilità, pulizia e ripristino funzionalità di tombotti, griglie e caditoie occluse, ripristino parti lesionate di manufatti di sostegno stradali;

Considerato ancora che:

- con il medesimo rapporto n. 31410 in data 03.08.2021, il Responsabile del Servizio geom. Sergio Galli ha trasmesso i seguenti elaborati:

- Ordine di servizio in data 28.07.2021 per affidamento lavori sottoscritto per accettazione dall'impresa **COSTRUZIONI GEOM. MARTINO FONTANA SRL con sede legale in Via San Bernardino n. 1669 – 22010 Pianello del Lario - Codice Fiscalee Partita IVA 02136970130**, (impresa che ha già operato per l'Ente Provincia per criticità analoghe, che si è resa immediatamente disponibile ad eseguire tutte le opere necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza) con il quale si ordina l'esecuzione dei lavori di somma urgenza consistenti in: asportazione e pulizia detriti franati sulla carreggiata, taglio ed asportazione piante d'alto fusto e ceppaie pericolanti, pulizia dei tombotti, griglie e caditoie, rivestimento parete rocciosa con rete di consolidamento, ricostruzione tratti di murature di sostegno del corpo stradale crollate;
- perizia giustificativa ed elenco prezzi unitari (ricavati dal Prezziario della Regione Lombardia relativo alle opere pubbliche e Lavori Forestali ANNO 2019) per un importo di Euro **195.710,00** (inclusi oneri di sicurezza pari a Euro 2.000,00) oltre IVA, sottoscritto per accettazione dall'impresa **COSTRUZIONI GEOM. MARTINO FONTANA SRL** con sede legale in Via San Bernardino n. 1669 – 22010 Pianello del Lario - Codice Fiscalee Partita IVA 02136970130;

- con il medesimo rapporto ha inoltre trasmesso i seguenti documenti:

- Verbale di sopralluogo redatta dal geologo dott. Davide Semplici – Dipendente della Provincia di Como – nella zone manutentive 1 e 2 interessate dai danni;
- Scheda Rasda n. 24806 di segnalazione somma urgenza a Regione Lombardia che sostituisce la scheda 24645;
- Allegato DGUE – Autocertificazione dell'impresa sul possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico;
- Comunicazine conto dedicato ex L. 136/2010 dell'impresa;
- DURC dell'impresa regolare valido sino al 13.10.2021;

- con il medesimo rapporto il Responsabile geom. Sergio Galli ha quantificato e comunicato il seguente quadro economico dei lavori da eseguire:

Importo lavori	Euro 193.710,00
Costo per la sicurezza	Euro <u>2.000,00</u>
IMPORTO TOTALE LAVORI	Euro 195.710,00
IVA 22%	Euro 43.056,20
Contributo ANAC	Euro <u>225,00</u>
TOTALE COMPLESSIVO	Euro 238.991,22

Considerato infine che il RUP geom. Sergio Galli ha segnalato con rapporto in data 03.08.2021 prot. 31412 che, ai sensi dell'art. 101 D.Lgs. 50/2016, l'ufficio di Direzione Lavori e composto da:

- direttore lavori geom. Livio Bianchi
- assistente di cantiere geom. Simone Gatti

Dato atto che:

- il procedimento sopraindicato integra e rispetta le condizioni di merito e procedurali per l'applicazione dell'art. 163 del D.Lgs 50/16;

- la spesa relativa ai lavori di somma urgenza affidati all'Impresa **COSTRUZIONI GEOM. MARTINO FONTANA SRL con sede legale in Via San Bernardino n. 1669 – 22010 Pianello del Lario - Codice Fiscale e Partita IVA 02136970130** per un importo di Euro 195.710,00 (oltre IVA) pari a lordi Euro 238.766,20 (IVA compresa) – è legittimamente regolarizzabile ai sensi del comma 3, art. 191 D.Lgs 267/2000;

Visto:

- il Durc regolare dell'impresa valido sino alla data del 13.10.2021;

- il documento di verifica rilasciato dalla CCIAA di Como-LECCO in data 09.08.2021 da cui non risultano procedure concorsuali in corso o pregresse;

- l'attestazione SOA n. 60442/10/00 rilasciata da CQOP SOA con scadenza 04.08.2024 adeguata (cat. OG 3 class. V);

- che non risultano a carico dell'impresa alla data del 9.08.2021, presso il casellario informatico di ANAC, annotazione riservate di provvedimenti adottati in ordine a violazioni accertate che comportano automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche;

Atteso, altresì, che:

- l'Amministrazione appaltante a verifica del possesso dei requisiti autocertificati dall'impresa, ai sensi dell'art. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e 10, e artt. 80 D.Lgs 50/2016 ha richiesto agli uffici competenti in data 09.08.2021 il certificato del casellario giudiziale e in data 10.08.2021 il certificato di regolarità fiscale

- in considerazione dell'urgenza dei lavori in oggetto, si da atto che, nel caso in cui le verifiche disposte, sulle dichiarazioni prodotte dall'impresa sul possesso dei requisiti generali, abbiano esito negativo si procederà alla revoca dell'affidamento interessato;

Dato atto, inoltre, che l'importo complessivo di Euro 238.766,20 non trova copertura nelle previsioni della programmazione finanziaria 2021 e, pertanto, ai sensi del citato art. 191, comma 3, del TUEL, occorre proporre al Consiglio Provinciale l'approvazione di una variazione della programmazione finanziaria medesima, in relazione alle modalità stabilite dall'art. 194, comma 1, lett. e) del TUEL;

Ritenuto che a seguito dell'entrata in vigore della legge 56/2014 contenente la riforma delle Province ed alla conseguente abolizione delle Giunte Provinciali, le competenze residuali attribuite dall'art. 48 del D.L.gvo. 267/2000 alla Giunta sono esercitate dal Presidente della Provincia;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed

allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili del servizio interessato;

Visto, l'art. 48 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, il Verbale di Somma Urgenza, trasmesso con rapporto del 03.08.2021 n. 31410, relativo all'intervento resosi necessario - a seguito dell'evento alluvionale verificatosi nella giornata del 27 luglio 2021 lungo le seguenti strade provinciali: **SP. 5 DONGO-GARZENO nei Comuni di Dongo e Garzeno - SP. 11 DELLA VAL REZZO nei Comuni di Cavargna, Val Rezzo, Corrido - SP. 11 DELLA VAL REZZO nei Comuni di Cavargna, Val Rezzo, Corrido - SP. 14 SAN FEDELE-OSTENO-PORLEZZA nei comuni di Laino, Claino con Osteno**, per ripristino delle condizioni di sicurezza e per la libera circolazione dei veicoli lungo le SS.PP., redatto dal geologo dott. Davide Semplici unitamente al Capo Cantoniere di Zona Pasquale Giardiello, dipendenti della Provincia di Como, in data 27.07.2021, ai sensi dell'art. 163 D.lgs. 50/2016 nonché di approvare gli altri elaborati trasmessi dal geom. Sergio Galli con rapporto n. 31410 relativi all'intervento di somma urgenza in argomento;

2) di approvare altresì la perizia giustificativa dei lavori e l'elenco prezzi per l'importo di Euro 195.710,00 (inclusi oneri di sicurezza per Euro 2.000,00) oltre IVA trasmessa con il medesimo rapporto n. 31410 in data 03.08.2021;

3) di prendere atto che l'intervento per il ripristino della sicurezza lungo le strade provinciali è stato affidato, come meglio indicato in premessa, all'impresa **COSTRUZIONI GEOM. MARTINO FONTANA SRL con sede legale in Via San Bernardino n. 1669 - 22010 Pianello del Lario - Codice Fiscalee Partita IVA 02136970130**, per l'ammontare netto di Euro 195.710,00 (inclusi oneri di sicurezza pari a Euro 2.000,00) oltre IVA pari a lordi Euro 238.766,20 (IVA compresa)- **CIG 8868515219**

4) di dare atto che, nel caso in cui le verifiche disposte ai sensi dell'art. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e 10, e artt. 80 D.Lgs 50/2016, sulle dichiarazioni prodotte dall'impresa sul possesso dei requisiti generali, abbiano esito negativo si procederà alla revoca dell'affidamento interessato;

5) di attestare, sulla base della documentazione tecnica richiamata, che l'importo complessivo di **€ 238.991,22** risulta congruo in relazione all'intervento di somma urgenza da eseguire;

6) di proporre conseguentemente al Consiglio Provinciale - al fine di garantire la copertura finanziaria della spesa di che trattasi - una proposta di variazione della programmazione finanziaria 2021, che consiste nell'applicazione di quota parte dell'avanzo di amministrazione, ai sensi dell'art. 175, comma 5 bis da applicarsi alla missione 10 programma 5 cap. 24910/1 codice 2020109;

7) di sottoporre la presente deliberazione al Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 191 D.P.R. 267/00 e s.m.i., previa acquisizione del parere del Collegio dei revisori dei conti;

8) di demandare al competente dirigente l'adozione di ogni provvedimento che si rendesse necessario a seguito della presente provvedimento;

9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.



Provincia di Como

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
BONGIASCA FIORENZO

IL SEGRETARIO GENERALE
PETROCELLI ANTONELLA



Provincia di Como

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Proposta N. 2021 / 3645

S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EVENTO ALLUVIONALE DEL 27 LUGLIO 2021 LUNGO LE SS.PP. 5-10-11-14. AFFIDAMENTO LAVORI IMPRESA MARTINO FONTANA SRL CUP G17H21025970003 - CIG. 8868515219.

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 11/08/2021

IL DIRIGENTE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Como

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta N. 2021 / 3645

S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EVENTO ALLUVIONALE DEL 27 LUGLIO 2021 LUNGO LE SS.PP. 5-10-11-14. AFFIDAMENTO LAVORI IMPRESA MARTINO FONTANA SRL CUP G17H21025970003 - CIG. 8868515219.

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 11/08/2021

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
GALETTI DARIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)