PROVINCIA DI COMO

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 40 / 2024

OGGETTO: LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNI TRONCHI DI STRADE PROVINCIALI - ZONE 4-5-6-7-10 ANNO 2021. IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO EURO 1.150.000,00 - CUP G57H21022470003. RICONOSCIMENTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER ADEGUAMENTO PREZZI AL SAL 2 A FAVORE DELL'IMPRESA ING. ANGELO BIANCHI S.R.L. AI SENSI DEL D.L 50 / 2022 CONV. L. 15 LUGLIO 2022, N. 91 E S.M.I - CIG 89507085E7

IL RESPONSABILE

- Class. 11.15.02
- Fasc. 37.2/2021

Premesso che

- con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 125 del 30.09.2021 si è stabilito di approvare il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto dell'importo complessivo di Euro 1.150.000,00 con il seguente quadro economico:

A. 1	Importo lavori a base d'asta	€ 890.000,00
A. 2	Costo per la sicurezza	€ 20.000,0
S A	**Importo lavori comprensivo del costo per la sicurezza**	**€ 910.000,00**
B. 1	I.V.A. sui lavori (22%)	€ 200.200,00
B. 2	Incentivi funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n. 50/2016).	€ 18.200,00
B. 3	Contributo ANAC per la stazione appaltante	€ 375,00
B. 4	Somme a disposizione, per spostamento servizi, prestazioni e/o acquisti minuti complementari a fattura (IVA compresa)	€ 500,00
B. 6	Spese tecniche per incarichi professionali relativi alla sicurezza in fase di esecuzione dell'opera (IVA ed oneri inclusi)	€ 11.000,00
B. 7	Spese tecniche per indagini di laboratorio sui materiali posti in opera (IVA ed oneri inclusi)	€ 9.725,00
S B	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**	**€ 240.000,00**
S A+B	**IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO**	**€ 1.150.000,00**

Copia informatica per consultazione

- l’importo di progetto di Euro 1.150.000,00 è previsto nel Bilancio 2021 Missione 05 Programma 10 Codice Piano dei Conti 2020109;

- con Determina a contrarre n. 1061 del 22.10.2021 si è stabilito di dare corso alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata;

- con Determinazione Dirigenziale n. 237 del 23.03.2022, la Stazione Appaltante Provinciale ha provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto, confermando l'esito della procedura di affidamento e approvando il Report di procedura ID 149406038 quale verbale delle operazioni svolte in modalità telematica e rilasciato dalla piattaforma Sintel in data 02/03/2022 unitamente al verbale di sorteggio;

- con il medesimo provvedimento si stabiliva di aggiudicare l'appalto all’operatore economico a **ING. ANGELO BIANCHI S.R.L.** con sede in via Bonifacio Festaz n. 10, 11100 AOSTA (AO)– P.Iva. 01171140070 con il ribasso offerto 16,33 % sull’importo posto a base di gara di € 890.000,00= corrispondenti all’importo ribassato di € 744.663,00= (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 20.000,00= e quindi per l’importo netto contrattuale di € 764.663,00=(oltre IVA) con economia da ribasso pari ad € 177.311,14 =(IVA inclusa);

- il relativo contratto è stato stipulato in data 16 giugno 2022 al n. 38635;

- con Determinazione Dirigenziale n. 618 del 20.06.2022 si stabiliva di assestare il quadro economico di progetto a seguito di un importo complessivo di aggiudicazione pari a lordi **Euro 932.888,86**= (IVA inclusa), così come riportato:

	DESCRIZIONE	Quadro economico Progetto	Variazione - 16,33%	Quadro economico assestato
A1	Lavori a base d’asta	€ 890.000,00	- € 145.337,00	€ 744.663,00
A2	Costo sicurezza	€ 20.000,00		€ 20.000,00
SA	**Importo totale dei lavori (A)**	**€ 910.000,00**		**€ 764.663,00**
	Somme a disposizione			
B1	IVA sui lavori (22%)	€ 200.200,00	- € 31.974,14	€ 168.225,86
B2	Incentivo Art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 18.200,00		€ 18.200,00
B3	Contributo ANAC per la stazione appaltante	€ 375,00		€ 375,00
B4	Somme a disposizione, per spostamento servizi, prestazioni e/o acquisti minuti complementari a fattura (IVA compresa)	€ 500,00		€ 500,00
B5	Spese tecniche per incarichi professionali relativi alla sicurezza in fase di esecuzione dell'opera (IVA ed oneri inclusi)	€ 11.000,00		€ 11.000,00

Copia informatica per consultazione

B6	Spese tecniche per indagini di laboratorio sui materiali posti in opera (IVA ed oneri inclusi)	€ 9.725,00		€ 9.725,00
	Economie da ribasso	€ 0,00	- € 177.311,14	€ 177.311,14
S B	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**	**€ 240.000,00**		**€ 385.337,00**
S A+ B	**IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO**	**€ 1.150.000,00**		**€ 1.150.000,00**

- con Determinazione dirigenziale n. 686 del 30.06.2022 si provvedeva all'affidamento dell'incarico professionale per l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) delle opere in argomento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 come derogato dall'art. 1 e 2 lett. a) del 76/2020 convertito con L.120/2020 e ss.mm.ii., al Geom. Stefano Patricelli (P.iva 03389690136) con sede in via San Giuseppe n. 11/c, 22063 Cantù, che ha presentato offerta per il prezzo Euro 5.994,00, considerata congrua, corrispondente al ribasso del 26,00% sull'importo negoziabile a base di gara di Euro 8.100,00,oltre a contributo previdenziale 5% ed esente da Iva in quanto professionista soggetto a regime fiscale agevolato cd. "forfetario", corrispondenti a lordi euro 6.293,70 (inclusi oneri previdenziali);

-con Determinazione dirigenziale n. 741 del 13.07.2022 si stabiliva di concedere all'impresa ING. ANGELO BIANCHI S.R.L. con sede in via Bonifacio Festaz n. 10, 11100 AOSTA (AO)– P.Iva. 01171140070 - aggiudicataria dei lavori di asfaltatura di alcuni tronchi di strade provinciali - zone 4-5-6-7-10 - anno 2021 CUP G57H21022470003 CIG 89507085E7, autorizzazione lavori in subappalto verso impresa GINI GIUSEPPE S.P.A con sede in via Madonna 34 – 22070 Grandate (CO) C.F. 00224290130 per l'importo di Euro 380.000,00 (comprensivo di Euro 10.000,00 per oneri della sicurezza) per lavori rientranti nella categoria OG 3;

- con Determinazione dirigenziale n. 1441 del 21.11.2022 si procedeva all'affidamento dell'incarico ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 come derogato dall'art. 1 e 2 lett. a) del 76/2020 convertito con L.120/2020 e ss.mm.ii., a LABO SERVICE S.R.L, P.Iva. 00894890144 con sede in Via Leonardo da Vinci, 177, 23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO), che ha offerto lo sconto del 10% sull'importo negoziabile a base di gara di Euro 4.840,00, pari ad un importo di Euro 4.356,00, considerato congruo, oltre a Euro 250,00 quale costo per la sicurezza, e quindi per un importo netto di Euro 4.606,00 oltre a Iva 22%, pari a un importo complessivo di Euro 5.619,32;

- con Determinazione n. 1565 del 23.11.2023 si stabiliva, tra l'altro:

- di approvare la contabilità finale dei lavori in oggetto come da Certificato e visita di collaudo sottoscritto digitalmente dalle parti in data 11 ottobre 2023 e trasmesso dal RUP Geom. Sergio Galli in data 17 novembre 2023;

- di liquidare in Euro 760.013,16 (oltre IVA) la spesa consunta dei suddetti lavori, rispetto all'importo autorizzato di Euro 764.663,00 (oltre I.V.A) dando atto che si è verificata una economia dei lavori ammontanti a Euro 4.649,84;

- di corrispondere all'Impresa ING. ANGELO BIANCHI S.R.L. con sede in via Bonifacio Festaz n. 10, 11100 AOSTA (AO) – P.I. 01171140070 – la rata a saldo di Euro 3.813,16= (oltre IVA) pari a Euro 4.652,05 (IVA inclusa), relativa ai lavori citati in premessa, previa presentazione di fideiussione bancaria od assicurativa come richiesto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 provvedendosi allo svincolo di quest'ultima decorsi due anni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione;

Copia informatica per consultazione

- di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione ha valore provvisorio e che lo stesso assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

- con Determinazione dirigenziale n. 1764 del 19.12.2023 si stabiliva, tra l'altro, di riconoscere all'impresa aggiudicataria ING. ANGELO BIANCHI S.R.L. la somma di Euro 154.032,30 (oltre IVA 22 %) pari a complessivi **Euro 187.919,41 (Iva 22%)** a titolo di 'Revisione prezzi' ai sensi dell'Art. 29 D.l. 4/2022, convertito con L. 25/2022 e s.m.i. come da Certificato di pagamento datato 10.05.2023, depositato agli atti ed allegato alla presente;

- con medesimo Provvedimento si provvedeva altresì ad assestare il quadro economico di progetto così come di seguito indicato:

	DESCRIZIONE	Quadro economico precedente	Variazione	Quadro economico assestato
A1	Lavori	€ 744.663,00	- € 4.649,84	€ 740.013,16
A2	Costo sicurezza	€ 20.000,00		€ 20.000,00
SA	**Importo totale dei lavori (A)**	**€ 764.663,00**	- € 4.649,84	**€ 760.013,16**
B1	IVA sui lavori (22%)	€ 168.225,86	- € 1.022,96	€ 167.202,90
B2	Incentivo Art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 18.200,00		€ 18.200,00
B3	Contributo ANAC per la stazione appaltante	€ 375,00		€ 375,00
B4	Somme a disposizione, per spostamento servizi, prestazioni e/o acquisti minuti complementari a fattura (IVA compresa)	€ 500,00	- € 500,00	€ 00,00
B5	Spese tecniche per incarichi professionali relativi alla sicurezza in fase di esecuzione dell'opera (IVA ed oneri inclusi)	€ 11.000,00	- € 4.706,30	€ 6.293,70
B6	Spese tecniche per indagini di laboratorio sui materiali posti in opera (IVA ed oneri inclusi)	€ 9.725,00	- € 4.105,68	€ 5.619,32
B7	Economie da ribasso	€ 177.311,14	- € 177.311,14	€ 0,00
B8	Economie sui lavori da Regolare esecuzione (€ 5.672,80 Iva inclusa)		+ € 4.376,51	€ 4.376,51
B9	Revisione prezzi al SAL 1 - D.l 4/2022 conv. L. 2022, n. 25 (Iva 22%)		+ € 187.919,41	€ 187.919,41
SB	**TOTALE SOMME A**	**€ 385.337,00**		**€ 389.986,84**

Copia informatica per consultazione

	DISPOSIZIONE			
S A+B	**IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO**	**€ 1.150.000,00**		**€ 1.150.000,00**

Atteso che

- il D.L. n. 50/2022 recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina"- "Decreto Aiuti", ed in particolare, l'art. 26 rubricato "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori", introduce misure economiche temporanee e straordinarie per far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi;

- in data 15 luglio 2022 veniva promulgata la Legge n. 91 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022, la quale è entrata in vigore in data 16.07.2022;

- in data 30.12.2023 veniva promulgata la Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, quale "Legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";

- l'Art 1, comma 304 della predetta legge ha apportato sostanziali integrazioni all'Art. 26 del D.l 17 maggio 2022 n. 50, statuendo al nuovo comma 6-*ter* che, in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari aggiornati annualmente sono riconosciuti dalla Stazione appaltante nella misura dell'80% per le lavo razioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;

- con D.G.R n. XI / 7707 del 28/12/2022 veniva approvato l'aggiornamento annuale 2023 del Prezzario regionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia "Prezzario regionale delle opere pubbliche - edizione 2023" con validità fino al 31 dicembre 2023, applicabile transitoriamente fino al 30 giugno 2024;

Considerato che

- con Nota Prot. n. 21930 del 18.05.2023, l'Ufficio tecnico – Settore Infrastrutture ha trasmesso rispettivamente:

- **Certificato di pagamento straordinario n. 2** in relazione alle lavorazioni inerenti al 2° SAL a favore dell'impresa appaltatrice quantificato - secondo il comma 6-*ter*, Art. 26 D.l 50/2022 e s.m.i - in un totale di netti Euro 3.101,16 (oltre a Iva 22%), e quindi per un importo complessivo lordo pari a **Euro 3.783,42** (Iva 22% inclusa);

- Prospetto di calcolo delle lavorazioni al SAL 2 con raffronto tra i prezzi di contratto e quelli aggiornati secondo il listino D.G.R. di Regione Lombardia;

Viste le risultanze agli atti contabili e, nella fattispecie, il SAL n. 2 del 18.05.2023;

Copia informatica per consultazione

Richiamata

- la Determinazione dirigenziale n. 1565 del 23.11.2023 dalla quale le risultanze finali della contabilità relativa ai lavori di asfaltatura di alcuni tronchi di strade provinciali - zone 4-5-6-7-10 - anno 2021 CUP G57H21022470003 CIG 89507085E7, trasmessa in data 17 novembre 2023 dal Rup Geom. Sergio Galli, risultano essere:

- Verbale di consegna lavori in data 18 luglio 2022;

- Ultimazione dei lavori avvenuta in data 14 aprile 2023;

- Importo netto contrattuale complessivo (oltre IVA) Euro 764.663,00

- Somma netta risultante dallo Stato Finale (oltre IVA) Euro 760.013,16

- **Economia netta di spesa (oltre IVA)** **Euro 4.649,84**

- Acconti corrisposti (oltre IVA) Euro 756.200,00

- Credito a saldo lavori (oltre IVA) Euro 3.813,16

Ritenuto di procedere alla variazione del quadro economico di progetto, come di seguito indicato, a copertura delle somme oggetto di riconoscimento:

	DESCRIZIONE	Quadro economico precedente	Variazione	Quadro economico assestato
A1	Lavori	€ 740.013,16		€ 740.013,16
A2	Costo sicurezza	€ 20.000,00		€ 20.000,00
SA	**Importo totale dei lavori (A)**	**€ 760.013,16**		**€ 760.013,16**
B1	IVA sui lavori (22%)	€ 167.202,90		€ 167.202,90
B2	Incentivo Art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 18.200,00		€ 18.200,00
B3	Contributo ANAC per la stazione appaltante	€ 375,00		€ 375,00
B4	Somme a disposizione, per spostamento servizi, prestazioni e/o acquisti minuti complementari a fattura (IVA compresa)	€ 00,00		€ 00,00
B5	Spese tecniche per incarichi professionali relativi alla sicurezza in fase di esecuzione dell'opera (IVA ed oneri inclusi)	€ 6.293,70		€ 6.293,70
B6	Spese tecniche per indagini di laboratorio sui materiali posti in opera (IVA ed oneri	€ 5.619,32		€ 5.619,32

Copia informatica per consultazione

	inclusi)			
B7	Economie da ribasso	€ 0,00		€ 0,00
B8	Economie sui lavori da Regolare esecuzione (€ 5.672,80 Iva inclusa)	€ 4.376,51	- € 3.783,42	€ 593,09
B9	Revisione prezzi al SAL 1 - D.l 4/2022 conv. L. 2022, n. 25 (Iva 22%)	€ 187.919,41		€ 187.919,41
B10	Adeguamento Prezzi - Certificato di pagamento al SAL 2 - Art. 26, D.l 50/2022 e s.m.i		+ € 3.783,42	€ 3.783,42
SB	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**	**€ 389.986,84**		**€ 389.986,84**
S A+B	**IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO**	**€ 1.150.000,00**		**€ 1.150.000,00**

Dato atto che l'importo di Euro 3.783,42 lordi trova copertura alla Missione 10, Programma 05, Cap. 24850/7 – Imp. 1894/2021 – Sub. Imp. 317/2022, Codice Piano dei Conti 2020109;

Visti

- l'Art. 26 D.L. 50/2022 del 17.05.2022 convertito con L. 91/2022;

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 55 del 07 dicembre 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026 e successive modifiche ed integrazioni;

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 165 in data 19.12.2023 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il triennio 2024-2026;

D E T E R M I N A

in relazione al progetto denominato **"LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNI TRONCHI DI STRADE PROVINCIALI - ZONE 4-5-6-7-10 - ANNO 2021 CUP: G57H21022470003"** dell'importo complessivo di Euro 1.500.000,00

1 di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 di approvare la seguente documentazione, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- **Certificato di pagamento straordinario n. 2** relativamente alle lavorazioni allibrate nel SAL 2 in data 18.05.2023;

- Prospetto di calcolo delle lavorazioni al SAL 2 con raffronto tra i prezzi di contratto e quelli aggiornati secondo il listino D.G.R. di Regione Lombardia; ;

Copia informatica per consultazione

3 di riconoscere all'impresa **ING. ANGELO BIANCHI S.R.L.** con sede in via Bonifacio Festaz n. 10, 11100 AOSTA (AO) – P.Iva. 01171140070 la somma di Euro 3.101,16 (oltre IVA 22 %) pari a complessivi **Euro 3.783,42** (Iva 22%) a titolo di 'Adeguamento prezzi' ai sensi dell'Art. 29 D.l. 4/2022, convertito con L. 25/2022 e s.m.i. come da Certificato di pagamento datato 18.05.2023, depositato agli atti ed allegato alla presente;

4 di assestare il quadro economico di progetto così come indicato in premessa;

5 di dare atto che la somma complessiva riconosciuta a favore dell'aggiudicataria di lordi Euro 3.783,42 (Iva inclusa) trova copertura alla voce "Adeguamento Prezzi - Certificato di pagamento al SAL 2 - Art. 26, D.l 50/2022 e s.m.i" del quadro economico assestato;

6 di Sub-impegnare, per le motivazioni sopra esposte, la predetta spesa alla Missione 10, Programma 05, Cap. 24850/7 – Imp. 1894/2021 – Sub. Imp. 317/2022, Codice Piano dei Conti 2020109;

7 di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

Lì, 09/01/2024

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

PROVINCIA DI COMO
Servio Manutenzione Strade

OGGETTO: LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNI TRONCHI DI STRADE PROVINCIALI – ANNO 2021

COMMITTENTE: Provincia di Como
IMPRESA: ing. Angelo Bianchi Srl - via Festaz, 10 - 11100 Aosta

CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO AL SAL N. 2

Per il pagamento della rata di €. 3.101,16 - D.L. 50/2022 Art.26 convertito in L. 91/2022 Aiuti

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
	TOTALE	0,00
	anticipazione	0.00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Varese.

Il Direttore dei Lavori
Geom. Sergio Galli

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 16/06/2022 repertorio n. 38635 registrato a Como in data __/__/____ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Revisione prezzi dei lavori eseguiti nel 2022 al Sal1	4´633,02
Ribasso del 16,33%	-756,57
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	3´876,45
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
Importo da liquidare (80%) - art.26 D.L. 50/2022	3´101,16
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	3´101,16
DETRAZIONI	
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	3.101,16
per I.V.A. al 22%	682,26
TOTALE GENERALE euro	3.783,42

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 17 dello Schema di Contratto si può pagare all'impresa la rata di euro 3.101,16 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro tremilacentouno/16)

Como, 18.05.2023

UFFICIO TECNICO - PROVINCIA DI COMO

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Sergio Galli

Copia informatica per consultazione

Lavori di Asfaltatura di alcuni tronchi di strade provinciali - Anno 2021 - contratto n. 38635 di Rep. in data 16/06/2022 - impresa ing. Angelo Bianchi Srl con sede via Bonifacio Festaz 10 - 11100 AOSTA									
Adempimenti a seguito Adeguamento prezzi Listino R.L. anno 2023									
N°	Codice Elenco prezzi	Descrizione		Quantità	Prezzo Contratto	Prezzo 2023	incremento percentuale	Delta Prezzo	TOTALE
		LAVORI A MISURA							
1	1U.05.100.0011 (NP)	Formazione di strisce longitudinali, della larghezza da cm. 15……	m	21380,00	0,42 €	0,56 €	25,00%	0,14 €	2 993,20 €
2	1U.05.100.0010	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata….	m	4823,00	6,18 €	6,52 €	5,21%	0,34 €	1 639,82 €
3	ADEGUAMENTO TERR. PREZZI	Adeguamento territoriale dei prezzi su base territoriale …… (non oggetto adeguamento prezzi)	%		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					TOTALE				**4 633,02 €**
					RIBASSO D'ASTA			**16,33%**	**756,57 €**
					CREDITO NETTO				**3 876,45 €**
		Adeguamento prezzi Listino R.L. anno 2023			**Importo da riconoscere all'impresa (80%)**			**80%**	**3 101,16 €**
		TOTALE			Importo da riconoscere all'impresa (oltre IVA)				3 101,16 €

Copia informatica per consultazione

Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 40 / 2024

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNI TRONCHI DI STRADE PROVINCIALI - ZONE 4-5-6-7-10 ANNO 2021. IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO EURO 1.150.000,00 - CUP G57H21022470003. RICONOSCIMENTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER ADEGUAMENTO PREZZI AL SAL 2 A FAVORE DELL' IMPRESA ING. ANGELO BIANCHI S.R.L. AI SENSI DEL D.L 50 / 2022 CONV. L. 15 LUGLIO 2022, N. 91 E S.M.I - CIG 89507085E7

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
cap. 24850/7 imp. n.1894/2021 sub imp. n.317/2022 per € 3.783,42= finanziato da avanzo fondi frontalieri

ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 11/01/2024

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione