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Adozione Determinazione del Responsabile Settore Territorio Servizio Lavori 

Pubblici n. 623 del 22/08/2022 "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA 
CASCINA MORDINA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER I 
SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, 
ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE, RELAZIONE GEOLOGICA, DIREZIONE DEI LAVORI, 
MISURA E CONTABILITA’ E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 
FASE DI ESECUZIONE, NONCHÈ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
AMMINISTRATIVE CONNESSE - DETERMINA A CONTRARRE, 
APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE D’INCARICO, REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA"
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Espetamento procedure di gara per affidamento del servizio tecnico di cui alla 

Determinazione n.623 del 22/08/2022 - Adozione determina di aggiudicazione 

definitiva 
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PROGETTO DEFINITIVO comprensivo del PROGETTO DEFINITIVO (Relazione 

geologica) redatta a seguito delle prove geotecniche e sismiche, comprensivo della 

DOCUMENTAZIONE DI CUI AL DNSH - Adozione atto di approvazione progetto 

definitivo

4

PROGETTO ESECUTIVO COMPLETO DI PSC e comprensivo di 

DOCUMENTAZIONE DI CUI AL DNSH - Adozione atto di approvazione progetto 

esecutivo

5 Espetamento procedure di gara per affidamento lavori

La presente procedura di gara di cui alla Determina n.623 del 22/08/2022 è 

finalizzata al raggiungimento del primo milestone-target :

Stipula contratto di affidamento lavori - entro 30 luglio 2023

NOTA :

Si precisa che, come indicato agli atti in Determina n.623 del 22/08/2022 e successivo aggiornamento con Determina n.953 del 12/12/2022, l’intervento di “Riqualificazione della Cascina Mordina” è incluso 

nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell’ambito della quota di cofinanziamento nazionale del Programma “Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. 

Investimenti di rigenerazione urbana per ridurre emarginazione e degrado”

Pertanto si richiama l’attenzione sull’assunzione degli adempimenti a carico dell’Aggiudicatario correlati al rispetto di milestone e target e sugli obiettivi PNRR previsti nell'Atto d'Obbligo che qui sinteticamente si 

riportano:

Pertanto, alla luce di quanto sopra brevemente riportato, il cronoprogramma dell’intervento, è da intendersi come rideterminato in funzione dei termini, dei milestone (obiettivi intermedi) e dei target (obiettivi 

finali) riportati nell’atto d’obbligo. Si evidenzia ulteriormente che la presente procedura di gara in oggetto, di cui alla Determina n.623 del 22/08/2022 e successivo aggiornamento con Determina n.953 del 

12/12/2022, è finalizzata al raggiungimento del primo milestone di "Stipula contratto di affidamento lavori - entro 30 luglio 2023" ed a seguire i milestone e target previsti e sopra citati.

ART. 1 Oggetto
1. Il Soggetto attuatore - rigenerazione urbana - dichiara di aver preso visione del decreto di Ammissione a finanziamento di cui questo atto è parte integrante come allegato e di accettare espressamente e 
integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni ivi previste.
2. Dichiara altresì, di accettare, in qualità di Soggetto attuatore - rigenerazione urbana -, il finanziamento concesso a valere sul PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1, relativo all'opera di seguito 
riportata.
CUP I64E21001710004 
TARGET MQ. 1200, IMPORTO COMPLESSIVO OPERA euro 3.595.000,00, IMPORTO CONTRIBUTO euro 3.595.000,00
3. Dichiara di impegnarsi a svolgere il progetto nei tempi e nei modi indicati nel Decreto Interministeriale di assegnazione delle risorse del 30/12/2021 e nel successivo Decreto di scorrimento delle opere 
ammesse e non finanziate dal Decreto interministeriale del 30/12/2021, nonché alle condizioni del presente Atto d'obbligo.

Art. 2 Termini di attuazione del progetto, milestone e target
1. Le attività, indicate nel progetto, dovranno essere avviate dal Soggetto attuatore - rigenerazione urbana - a partire dalla data di sottoscrizione e ricezione del presente atto al Ministero dell'Interno - 
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.
2. Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target), il Soggetto attuatore - rigenerazione urbana - si impegna a:
a. Stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 30 luglio 2023;
b. Pagare almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024;
c. Terminare i lavori entro il 31 marzo 2026.
Conseguentemente tutte le attività/azioni poste in essere per la realizzazione del progetto dovranno essere terminate e completate entro le date sopra richiamate, ovvero nella diversa data eventualmente 
concordata tra le parti e indicata puntualmente nell'eventuale aggiornamento del presente atto.

CITTA’ DI MARIANO COMENSE

PROVINCIA DI COMO

*****

SETTORE TERRITORIO

Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente

Opera inclusa nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell’ambito della quota di cofinanziamento nazionale del
Programma “Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”- M5C2 INVESTIMENTO 2.1.

Fase di attuazione
mesi 2022

mar mag giu
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CRONOPROGRAMMA TEMPISTICHE DI GARA :

"AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE, RELAZIONE GEOLOGICA, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA’ E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, NONCHÈ LO SVOLGIMENTO 

DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE" di cui alla Determinazione n. 623 del 22/08/2022

LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DELLA CASCINA MORDINA


